

HANKESUUNNITELMA:

KYLÄKOULUT KYLÄLÄISTEN JA KYLIEN YHDISTÄJIKSI!

HAKIJA:

Sulkavan kylät ry

1. Yhteenveto

Sulkavalla kyläkoulujen lakkauttaminen ja sillä uhkailu on tulehduttanut kyliemme suhteita jo kymmenisen vuotta. Tuosta syystä ihmisten aktivoiminen ja voimien yhdistäminen ei suju ongelmitta, mutta viimeistään nyt sille on tarvetta, kun hallinnot ja palvelut siirtyvät entistä kauemmas kyläläisten ulottumattomiin. Kylillä ollaan aktiivisia, mutta kylien välinen yhteistyö on olematonta ja se on suuri käyttämätön voimavara. Kylien väki vanhenee ja talkookulttuuri on hautautumassa arjen hektisyyden alle. Kylät tarvitsevat uutta verta, jotta toiminta kylillä jatkuisi ja kehittyisi. Tarvitsemme yhteishenkeä ja uusia innokkaita asukkaita maaseudulle. Hankkeen suunnittelu on jo ilahduttavasti saanut väkeä liikkeelle ja koko ajan ilmaantuu uusia kiinnostuneita. Tarvitsemme hanketta kyliemme virkistämiseksi ja täten meille aukeaa mahdollisuus saada uusia innostavia ja innostuneita kyläläisiä keskuuteemme. Suurimpana yksittäisenä huolenaiheena koemme koulujen lakkauttamisen, joka johtaa kylän aktiivisuuden romahdukseen ja vetovoimaisuuden rajuun heikkenemiseen. Aikomuksemme on järjestää kyliä yhdistäviä tapahtumia ja selvittää kyläläisten tyytyväisyysaste muutosehdotuksineen. Aktiivinen tontti-/talokauppa kylillä on ensisijaisen tärkeää uusien asukkaiden saamiseksi ja tätä varten on tehtävä paljon työtä messuilla ja muissa medioissa.

2. Hankkeen tausta ja tarve

Hankkeen tarpeellisuus lienee itsestäänselvyys tilanteessa, jossa kunta on lakkauttamassa alueen kaikkia kyläkouluja ja samalla loppuisi koulun ympärille rakentuneet tapahtumat, jotka yhdistävät kyläläisiä. Kylät tarvitsevat uusia lapsiperheitä ja lapsiperheet tarvitsevat toimivia kyläyhteisöjä. Sulkavan kyläyhteisöt ovat kohtalaisen aktiivisia, mutta kylien markkinointi tai esittely on aivan olematonta. Tarkoituksena on, että kukin kylä koostaa itsestään houkuttelevan kokonaisuuden ja ohjaa kiinnostuneita myös naapurikyliin. Ideana on yhdistää kylien hajanaiset voimavarat ja yhdessä parantaa kylien asumismukavuutta ja yhteistyötä kylien välillä. Kylien tarpeet ovat hyvin samankaltaisia, joten yhteistyö on mahdollista. Yksittäinen kylä on hieman voimaton, sillä talkootoiminta ja aktiivinen kylätoiminta tarvitsevat paljon väkeä toimiakseen. Jokaiseen kylään on tarkoitus luoda keskus, jossa informaatio ja kokemukset vaihtavat omistajia. Koulut toimivat tuollaisina keskuksina jo nykyisellään, mutta toimintaa on varaa vielä tehostaa ja laajentaa. Koulujen lisäksi tarvitaan markkinointiin ja informaation vaihtoon kattavaa suunnitelmaa ja toteutusta Internetsivustoineen, esitteineen ja kyltteineen.

Tarkoitus on oppia iloitsemaan toisten onnistumisesta ja näin jakaa onni. Kateus on hiertänyt kylien välejä, mutta mikäli saamme kaikki toimimaan yhdessä, niin kateuteen ei liene enää syytä ja sen on nöyryyttävä kehityksen edessä.

Ongelmana saattaa olla kyläläisten passiivisuus ja siten yksittäisten ihmisten liiallinen kuormittaminen. Tähän pyrimme hakemaan apua vierailamalla muissa kylissä joissa vastaavat ongelmat on jo ratkaistu, sekä järjestämällä enemmän yhteisiä tapaamisia, joissa pidämme asiaa esillä. Hankkeen kautta kartoitamme kyläläisten halukkuutta ja taitoja toimia kyläyhteisöjen hyväksi ja osaltaan myös saada korvausta tekemästään työstä. Yhteishengen kasvu toiminnassa on erityisen tärkeää.

Etelä-Savon TE-keskuksen maaseutuosasto
on hyväksynyt hankesuunnitelman
Mikkelissä 27.3.2006

3. Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Hanke on suunnattu aluksi kahden toimivan kyläkoulun (Kaipolan ja Kaartilankosken) vaikutusalueelle ja toivomme sen laajenevan myös muualle, kunhan he toteavat hankkeen toimivuuden. Hanke on avoin kaikille sulkavalaisille kyliläisille ja kylävaltuutetuille yhteistyötä kehittäville aktiiveille, joiden ensisijainen tarve on pitää maaseutu asuttuna ja palvelut järkevästi saatavilla. Mukana on Kaartilankosken kylän yhteydessä myös Puumalan puoleinen Partalansaaren osa.

Hyödynsaajina ovat nykyiset ja tulevat kyläläiset, sekä kunta, jolla lienee aina tarvetta kuntalaistensa tyytyväisyyteen.

4. Tavoitteet, tuotokset ja niiden toteutumisen seuranta

Hankkeen tavoite on aktivoida kyläläisiä ja kyliä kehittämään elinympäristöään ja näin tekemään siitä houkuttelevamman uusille asukkailla. Sulkavalla on lukuisia valttikortteja taskussaan mm. monimuotoisen luontonsa ja toimivien kyläkoulujen myötä. Nämä valtti kortit tulisi tuoda paremmin esiin ja miettiä miten niitä voidaan entisestään jalostaa.

Kylät ja niiden toiminta on tarkoitus merkata näkyvästi teiden varsille ja internetiin, jossa laskuri voi tallentaa käynnit ja näin osaltaan toimia mittarina. Kylien on tarkoitus koostaa kyläesite, jossa kerrotaan kylän historiasta ja nykytilanteesta tontteineen ja palveluineen.

Välitavoitteena on kartoittaa kyläläisten tyytyväisyys_ ja mahdolliset kehittämissuhteet. Tämä kartoitus on tarkoitus tehdä ns. ovelta ovelle menetelmällä ja samalla kysytään halukkuus myydä tai vuokrata asumismuoto uusille kyläläisille.

Kaiken kattava yksittäinen mittari on myydyt tontit/kiinteistöt kuin myös pidetyt tapahtumat, joihin osallistuu kaikki vauvasta vaariin. Ensimmäinen mittari on tulevan talven kyläyhteinen talvitapahtuma, jossa pääpainona on perinteikäs perheen yhteinen riemu rusettuluisteluineen ja hevosrekineen.

5. Hankkeen toteutusmalli tai strategia

Syksy 2005 kootaan kyläaktiivit yhteen ja aloitetaan toiminta pienin taloudellisin riskein. Hankkeen myönteinen päätös (tammikuu 2006?) antaa mahdollisuudet toteuttaa hanketta täysmääräisesti ja tehokkaasti. Suunnitelmat ovat tammikuussa jo edenneet toteutusvaiheeseen. Alkuaika on talkoopainotteinen. Hanke on kokonaisuudessaan alkupainotteinen, tulosten tulisi olla näkyvissä jo kesällä 2007.

Kyläaktiivit ovat avainasemassa hankkeen toteutumisessa, kyläaktiivien kautta tarkoitus on saada kylät toimimaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kyläyhteistyö on tärkeää, jotta toiminta olisi tehokasta ja mielekästä.

6. Toimenpiteet ja tehtävät

Toimenpiteet on jaettu seuraavassa vuosikolmanneksiin, jotta niiden seuranta olisi helpompaa ja näin hanke pysyisi paremmin koko hanketta koskevan ryhmän hahmotettavissa. Toimenpiteet ovat runsaampia hankkeen alussa, sillä oletamme, että hankkeen myötä syntyy myös uusia toimenpiteitä ja näin jätämme niille riittävästi tilaa.

Vuoden 2007 kesä ja syksy on jätetty kokonaan hankkeen hallittuun alasarjaan, jolla on tarkoitus saada säilymään sellaiset toimenpiteet, jotka on havaittu hyväksi kyläyhteisön olemassaolon ja kilpailukykyyn säilyttämiseksi.

Syksy 2005:

- Kyläkyselyn ja -kirjeen suunnittelu
- Kyläsuunnitelmien tekeminen, joka alkaa kansalaisopiston järjestämässä kyläsuunnitteluseminaarissa lauantaina 8.10.
- Internet-sivustojen suunnittelu ja toteutus (aloitetaan syksyllä 2005, jatkuu koko hankkeen ajan) Internetosoitteet, (kaipolankyla.net, kaartilankoski.net)
- Myytävien ja vuokrattavien asuntojen ja tonttien kartoitus (ovelta - ovelle kysely), samalla suoritetaan kyläkysely, jossa kartoitetaan kyläläisten toiveita ja kehittämissuhteita.
- Myytävien talojen tarkastukset ja siivoukset talkotoiminnalla
- Tontti- ja asuntopörssin suunnittelu ja toteuttaminen
- Myytävien ja vuokrattavien kohteiden esittelyt, avustus myyntitilanteissa

- Yhteydenotto kesäasukkaihin (mahdollisuus muuttaa kesäasunto vakituiseksi asunnoksi) Kyläesitteiden suunnittelu ja toteutus; esite on tarkoitus kääntää ainakin venäjäksi ja englanniksi, mahdollisesti myös ruotsiksi ja saksaksi.
- Kyläkylltien/-ilmoitustaulujen suunnittelu
- Markkinointitapahtumien suunnittelu
- Multimediaesityksen suunnittelu
- Näkyvyys eri medioissa: Paikallislehtiin kirjoittelua ja tapahtumista informointia.

Kevät 2006:

- Myytävien ja vuokrattavien asuntojen ja tonttien kartoitus jatkuu osittain myös keväällä Opintomatkat joissakin toimivissa ja kehittyvissä kylissä
- Hankevetäjän -vetäjien paikkaaminen (tammi-helmikuu 2006)
- Myytävien talojen tarkastukset ja siivoukset talkootoiminnalla
- Tontti- ja asuntopörssin päivittäminen
- Myytävien ja vuokrattavien kohteiden esittelyt, avustus myyntitilanteissa
- Yhteydenotto mahdollisiin paluumuuttajiin
- Kyläesitteiden toteutus jatkuu
- Kyläkylltien/-ilmoitustaulujen tekeminen ja pystyttäminen
- Markkinointitapahtumien suunnittelu ja toteutus:
 - järjestetään yhteinen Talvitapahtuma, jossa painotetaan perheen yhdessäoloa ja jota mainostetaan lähiseudulla.
 - Potentiaalisilla messuilla vierailut ja esilläolot. (mahd. vene06 bät, OmaKoti 06, OmaPiha 06,
 - Rakentaminen 2006, käsityömessut)
 - Suunnitellaan yhteistä kesätapahtumaa
- Kyläkyselyssä ja -suunnitelmassa esille tulevien asioiden toteutus
- Multimediaesityksen materiaalin keruu
- Näkyvyys eri medioissa: Haemme yhteisellä talvitapahtumalla näkyvyyttä myös valtakunnan medioissa, kuten inserttiä esim. Pallo Hallussa- ohjelmaan tms.

Kesä 2006:

- Myytävien talojen tarkastukset ja siivoukset talkootoiminnalla
- Tontti- ja asuntopörssin päivittäminen
- Myytävien ja vuokrattavien kohteiden esittelyt, avustus myyntitilanteissa
- Kesäasukkaiden tyytyväisyyden mittausta
- Markkinointitapahtumien suunnittelu ja toteutus:
 - Hyödynnetään soutuja tarjoama näkyvyys jakamalla kyläesitettä, josta löytyy kaikki oleellinen tieto kylistämme palveluineen ja asuinmahdollisuuksineen.
 - Mahdollisesti resurssiemme mukaan kuljetetaan halukkaita kylillä katsomassa tontti- ja -asuntotarjontaamme. Kuljetuksia järjestetään soutuja tai muiden Sulkavalla olevien tapahtumien yhteydessä. (Matkat Sulkavalta, Kaartilankoskelta ja Kaipolasta myytävälle tonteille ja kiinteistöille)
 - Potentiaalisilla messuilla vierailut ja esilläolot: Kolin erämessut, Espoon asuntomessut,
 - Kansainväliset erämessut Riihimäellä)
 - Järjestetään kylien yhteinen kesätapahtuma, jossa hyödynnetään vesistöjen tarjoamaa markkinaarvoa.
- Suunnitellaan ja valmistellaan yhteistä syystapahtumaa.
 - Kyläkyselyssä ja -suunnitelmassa esille tulevien asioiden toteutus
 - Multimediaesityksen materiaalin keruu
 - Näkyvyys eri medioissa: pyrimme näkymään soutuja taustalla ja kesätapahtumaan houkutellessa medioita hieman laajemminkin.

Syky 2006:

- Myytävien talojen tarkastukset ja siivoukset talkootoiminnalla
- Tontti- ja asuntopörssin päivittäminen

- Myytävien ja vuokrattavien kohteiden esittelyt, avustus myyntitilanteissa
- Markkinointitapahtumien suunnittelu ja toteutus:
 - Kylien yhteinen, syystapahtuma, jossa painotetaan perheen yhdessäoloa ja annetaan oppilaille mahdollisuus kartoittaa esiintymiskokemuksiaan.
 - Potentiaalisilla messuilla vierailut ja esilläolot: Finnbuild 2006, Terveys 2006, Asta, Kädentaito 2006)
 - Suunnitellaan yhteistä talvitapahtumaa, joka tällä kertaa järjestetään eri kylässä kuin viimeksi.
- Kylän palveluhakemistojen tekeminen
- Kyläkyselyssä ja -suunnitelmassa esille tulevien asioiden toteutus
- Multimediaesityksen toteutus
- Näkyvyys eri medioissa: kirjoittelua paikallislehtiin ja tapahtumista informointia.

Kevät 2007:

- Myytävien talojen tarkastukset ja siivoukset talkootoiminnalla
- Tontti- ja asuntopörssin päivittäminen
- Myytävien ja vuokrattavien kohteiden esittelyt, avustus myyntitilanteissa
- Kyläkyselyssä ja -suunnitelmassa esille tulevien asioiden toteutus
- Näkyvyys eri medioissa: yllä pidämme lehdistöön jo tässä vaiheessa syntyneitä suhteita, emmekä anna heidän unohtaa meitä uudelleen.
- Markkinointitapahtumien suunnittelu ja toteutus:
 - Potentiaalisilla messuilla vierailut ja esilläolot: OmaKoti 07, Lapsi ja perhe 2007, Hämeenlinnan asuntomessut, KevätPuutarha 07
 - Yhteinen talvitapahtuma, joka poikkeaa riittävästi edellistalven vastaavasta, mutta jonka pääteemana on edelleen tiivis perhe-/kyläyhteisö
- Hankkeen yhteenvetoa, jossa on tarkoitus tarkastella hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden jatkuvuuden edellytyksiä sekä hankkeen toimivuutta myös yleisellä tasolla.
- Yhdessä uusien asukkaiden kanssa järjestämme yhteiset juhlat kunnan kumotessa koulujamme uhkaavat päätökset

Syksy 2007:

- Hankkeen arviointia
- Jatkosuunnitelmien tekoa
- Hankkeen lopetus